

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-12-23#6

към Договор № Д-12-23/07.03.2023год.

Днес, **01.07.2024 год.** в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел II, чл.4, ал.1 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор № Д-12-23/07.03.2023год. за добив на дървесина от обект **№2307**, ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура“, наричан за краткост по-долу Договора/, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура“, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април“ №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев в качеството му на Директор и Анелия Атанасова в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

2. „КРИСПИТ“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206654884, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 11, вх. А, ет. 1, представлявано от Донка Христова Неделчева, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № **2307**, включващ отдели/подотдели **51 „б“, 52 „д“, 54 „з“**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **30.09.2024г.**, краен срок на Договора до **31.10.2024г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и допълнително споразумение № Д-12-23#5/29.03.2024г., по тримесечия и минимални количества се изменя както следва:

Обект №	I- во тримесечие м. Януари, . Февруари, м. Март пл.м ³ 2024г	II- ро тримесечие м. Април, . Май, м. Юни пл.м ³ 2024г	III- то тримесечие м. Юли, . Август, м. Септември пл.м ³ 2024г.	общо
2307	-	-	638,40	638.40

✍1.....
(Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1.....
(Управител – Донка Неделчева)

✍2:.....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-23/07.03.2023г. по регистъра на ТП „ДГС - Клисуре“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2 /два/ за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и 1 /един/ за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор Д-12-23/07.03.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисуре“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисуре“

Директор  П.
(инж. Атанас Стойнев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„КРИСПИТ“ ЕООД

 П.
(Управител – Донка Неделчева)

Гл. счетоводител:  П.
(Анелия Атанасова)

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)