С П О Р А З У М Е Н И Е №3
КЪМ ДОГОВОР № 1840 ОТ 25.05.2018 ГОДИНА
ОБЕКТ №1826
с включен отдел/подотдел 304 „е”

Днес, 03.07.2019 година, в с. Смилян, община Смолян, област Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Смилян” , с. Смилян, ул. „Девети септември” №101, ЕИК №2016195800347, представлявано от инж. Звездалин Бекяров – Директор и Севда Кокаларова – Гл.счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ДУРСЕВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: **с**. Смилян, ул.”Девети септември” №6, община Смолян, ЕИК:202385995, представлявано от Росен Дурсев, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

Основания за сключване на споразумението са:

- Раздел VIII, чл. 13, ал.1 от Договор №1840 от 25.05.2018г. - договора може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- Заявление от Росен Дурсев – управител и лиц. лесовъд на „ДУРСЕВ” ЕООД, с наш Вх. №1971/13.05.2019г., за промяна на технологичния план за отдел/подотдел 304 „е”, поради нужда от удължаване на тракторен път.
- Рапорт от инж.Минчо Боюклиев – лесничей-старши лесничей при ТП „ДГС - Смилян”, с наш Вх. №2480/02.07.2019г., за маркиран временен тракторен извозен път.
- Карнет-опис за извършената маркация в отдел/подотдел 304 „е” и сортиментни ведомости изготвени от Ясен Кичуков – горски стражар при ТП „ДГС Смилян”.

С настоящото споразумение се изменят:

Към чл.1 от Договора се добавя:

Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнително споразумение към договора се добавя допълнително количество дървесина от бял бор, смърч и бук с общо количество от **40 куб.м.**, съгласно изготвените нови карнет-опис и сортиментни ведомости. При това условие общото количество по Договора става **1093 куб.м.**

Към чл.5, ал.1 от Договора се добавя:

Прогнозно количество дървесина по предмета на договора в размер на **40 куб.м.** по категории съгласно нови карнет опис и сортиментни ведомости както следва:

Категории дървесина / Сортименти	Дървесен вид	Количество	Разходи за добив на дървесина

			Общо сеч и извоз	Обща стойност на разходите за добив / к.3 * к.4/
		куб. м	лв./куб.м	общо, лв.
1	2	3	4	5
обект № 1826/отдел 304 - е/				
Подотдел 304 "е"				
Едра		**6,0**	**23,63**	**170,10**
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бб	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бб	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	см	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	см	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бк	0,0	30,47	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бк	0,0	30,47	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	1,0	28,35	28,35
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бб	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	см	1,0	28,35	28,35
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	см	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бк	0,0	30,47	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бк	0,0	30,47	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	4,0	28,35	113,40
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бб	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	см	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	см	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бк	0,0	30,47	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бк	0,0	30,47	0,00
Средна		**1,0**	**28,35**	**28,35**
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	1,0	28,35	28,35
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бб	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	см	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	см	0,0	28,35	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бк	0,0	30,47	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бк	0,0	30,47	0,00
Обли греди	бб	0,0	31,18	0,00
Обли греди	см	0,0	31,18	0,00
Обли греди	бк	0,0	33,52	0,00
Минни подпори	бб	0,0	31,18	0,00
Минни подпори	см	0,0	31,18	0,00
Минни подпори	бк	0,0	33,52	0,00
Технологична дървесина	бб	0,0	32,60	0,00

Технологична дървесина	см	0,0	32,60	0,00
Дребна		**0,0**	**32,21**	**0,00**
Ритловици	бб	0,0	31,18	0,00
Ритловици	см	0,0	31,18	0,00
Мертеци	бк	0,0	33,52	0,00
Технологична дървесина	бб	0,0	32,60	0,00
Технологична дървесина	см	0,0	32,60	0,00
Дърва		**33,0**	**36,48**	**1203,94**
Дърва за огрев	бб	1,0	34,02	34,02
Дърва за огрев	см	0,0	34,02	0,00
Дърва за огрев	бк	32,0	36,56	1169,92
ОЗП	бб	0,0	28,35	0,00
ОЗП	см	0,0	28,35	0,00
ОЗП	бк	0,0	30,47	0,00
Техн. д-на от дърва	бб	0,0	34,02	0,00
Техн. д-на от дърва	см	0,0	34,02	0,00
Общо за подотдела		**40,0**	**34,35**	**1402,39**
Общо за ОБЕКТА		**40,0**	**34,35**	**1402,39**

<u>Чл.7, ал.2,т.15 от Договора се изменя както следва:</u>

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2018г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1826	304 е	-	72	545	240	857
ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1826	304 е	110	72	54	-	236

Останалите клаузи от договор №1840 от 25.05.2018 година остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:✍……/n/*……..**

1.✍...../n/*..... **/ Росен Дурсев /**

/инж.Звездалин Бекяров/

2.✍...../n/*.....

/Севда Кокаларова/

***Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**