ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 184-4

към Договор № 184/31.12.2021 г. за покупко- продажба на стояща дървесина на корен в Обект №2224 , отдел 83, подотдел „о”.

Днес, 27.06.2023г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.16, ал. 1** от Договор №184/31.12.2021г. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат” във връзка с постъпило Заявления с Вх.№-08-1057/27.06.2023г. от „ФАЛКОС” ЕООД , между страните:

1. „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАСТВО ДОСПАТ”, **ЕИК 2016195800435** със седалище и адрес на управление гр. Доспат, ул. „Орфей“ №6, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на Директор и Радан Сребринов Петрунов главен счетоводител, наричано по- долу за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна

и

2. „ ФАЛКОС” ЕООД, **ЕИК 120554727,** със седалище и адрес на управление: с. Барутин, ул. ”Чавдарска” №4, общ. Доспат, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов, в качеството му на Управител и наричан по- долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна,

се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №184/31.12.2021г. за продажба на стояща дървесина на корен, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: лоши метереологични условия- ежедневни проливни валежи от дъжд през месец-април, май и юни, доведоха до преовлажняване на горските територии и затруднения при реализирането и транспортирането на добитата на склад дървесина.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.6, ал. 1 крайният срок за действие на договора е до **30.09.2023г.**

Чл.3. Променя се чл.11. ал. 2, т.14 изпълнява договора по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2224	83-о	0	0	30	0	376

Чл.4. Поради факта, че с подписването на настоящото допълнително споразумение общия срок на Договор №182/31.12.2021г. надвишава 18 месеца, **КУПУВАЧЪТ** се задължава да заплати стойността на недобитото количество дървесина от обекта преди изтичането на 18- месечния срок. При неизпълнение на това задължение се счита, че договорът е прекратен с всички последици от това.

Чл.5. Всички останали клаузи по Договор №184/31.12.2021г. за продажба на стояща дървесина на корен остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №184/31.12.2021г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ФАЛКОС” ЕООД.

ПРОДАВАЧ:
Директор: .....П.....
/инж. Мартин Сариев/

Гл. Счетоводител: .....П.....
/ Радан Петрунов/

КУПУВАЧ:
Управител:.....П.....
/Лъчезар Давидов/

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679**