ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към
ДОГОВОР № 55/05.08.2020 г.
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ № 2043

Днес, 30.11.2020 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 от договор № 55/05.08.2020 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2043, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „**А и Г Груп" ЕООД**, с ЕИК: 160099721 със седалище и адрес на управление – гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, ул. "Цар Иван Александър II" № 27, представлявано от Георги Димитров Бахлов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ",

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № 4846/30.11.2020 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия") в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива и транспортирането на дървесината от обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **Чл.7 от Договор № 55 от 05.08.2020 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.12.2020 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2043.**

- срок на договора - до **31.01.2021 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2043	451 б, 451 г	-	-	400	100.57	500.57

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) странца, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 55/05.08.2020 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Георги Бахлов
„А и Г Груп" ЕООД

2. Лилия Генева
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

Изготвил:
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)