Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1/30.12.2019 г.

към

Договор № 38/03.05.2019 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект №1937

Днес, 30.12.2019 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 36 ал.1, от Договор № 38/03.05.2019 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград", във връзка със заявление от „Сунай Груп" ООД , заведено с вх.№ 5252/30.12.2019 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Златоград", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров в качеството му на Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ** от една страна,

и

2. „Сунай Груп" ООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 200327609, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, обл. Пазарджик, ул. „Свобода" №76, представлявано от Ахмед Сюлейман Моллаахмед - управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 38/03.05.2019 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в **обект № 1937,** съставляващ отдели/подотдели 275-о, 280-б, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд през есентта на 2019 г., трудното ремонтиране на извозните пътища повредени от дъждовете. Забавянето на работния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, посочен в чл.5 от договора **до 30.06.2020 г**.

Чл.2. Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, посочен в чл. 16, ал. 1, т.14 от договора и се изменя както следва:

обект	МЕСЕЦИ 2020г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
1937	82	83	-	-	165

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 38/03.05.2019 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...… /п/*.....…… Управител:..... /п/*.....

/инж. Съби Димитров/ /Ахмед Моллаахмед/

Гл.счетоводител :…... /п/*….....

/Мариета Дюлгерова/ * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)