СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

Към Договор № 19/10.01.2020г. за добив на дървесина в обект № 2003 МТ, съставляващ отдели/подотдели 20 "г"

Днес, 30.06.**2020г.**, в гр. Хисар, в административната сграда на ТП ДГС «Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал.2, т. 16 от Договор № 19/10.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар», между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Хисар", с адрес: гр. Хисаря, ул. „Стряма" № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800186, представлявано от инж. Добрин Иванов в качеството му на Директор и Милка Каракитукова в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ДИАН ФОРЕСТ» ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК **203399695**, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. « Хан Кубрат» № 5, представлявано от Диан Ненчев - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 19/10.01.2020г. за добив на дървесина в обект № 2003 МТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – въведената в страната извънредна епидемиологична обстановка е довела до затруднение на реализирането на дървесина на пазара, а настъпилите проливни валежи са възпрепятствали достъпа до обекта.

Страните по горния договор констатираха, че настъпилите обстоятелства, независещи от волята им, са забавили добива на дървесина, предмет на договора.

ПРЕДВИД, НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Оставащото минимално количество недобита дървесина от графа второ тримесечие, посочено в графика на чл. 7, ал. 2, т. 14 от договора се добавя към графа трето и четвърто тримесечие, поради което изпълнението по минимални количества по тримесечие се изменя както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2003 МТ	20 "г"			199 м3	199 м3	398 м3

Чл.2. Чл. 4. от договор №19/10.01.2020г. се изменя, както следва:
Срокът на договора е до 31.01.2021 г.
Срок за сеч и извоз до 31.12.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: ....

✍2: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ ✍.....

ДИАН
DIAN FOREST EOOD

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор №19/10.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар" и споразуменията към него остават непроменени.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №19/10.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар", както и споразуменията към него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ХИСАР** **Инж. Добрин Иванов** **1**..... *(подпис и печ* 2..... (подпис) **ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТ** Милка Каракитукова	**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** **Диан Котов Ненчев** **управител на „ДИАН ФОРЕСТ» ЕООД** ..... *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679