Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 2/29.06.2020 г.
към
Договор № 39/07.05.2019 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект №1935

Днес, 29.06.2020 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 36 ал.1, от Договор № 39/07.05.2019 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград", във връзка със заявление от „Евролес - 55" ЕООД , заведено с вх.№ 1807/19.06.2020 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Златоград", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров в качеството му на Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „Евролес-55" ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 201565030, със седалище и адрес на управление: с. Чакаларово, обл. Кърджали, ул. „Елин Пелин" №2, представлявано от Румен Атанасов Карадайов - управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 39/07.05.2019 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в **обект № 1935,** съставляващ отдели/подотдели 128-ж, 128-з, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитирания договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд, трудното ремонтиране на извозните пътища повредени от дъждовете. Трудна реализация на дървесината на пазара поради пандемичната обстановка в страната. Забавянето на работния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, посочен в чл.5 от договора **до 30.10.2020 г**.

Чл.2. Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, посочен в чл. 16, ал. 1, т.14 от договора и се изменя както следва:

обект	МЕСЕЦИ 2020г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
1935	-	-	300	93	393

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 39/07.05.2019 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:…...… /п/*....……

/инж. Съби Димитров/

Гл.счетоводител :…... /п/*….....

/Мариета Дюлгерова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:..... /п/*.....

/Румен Карадайов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)