ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 150

към Договор № 13 от 04.01.2018г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1816, отдел, подотдел- 262-ж

Днес, 28.08.2019г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат" – териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 19, ал. 2 от Договор №13 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ ДГС Доспат", във връзка с постъпило Искане вх.№2425/23.08.2019г. от „ДОСПАТЛЕС" ЕАД, между:

1. ТП „ ДГС ДОСПАТ", териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на И. Д. Директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей"№ 6, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, и

2. „ ДОСПАТЛЕС" ЕАД, ЕИК 120067096, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. "Орфей" №6 "А", представлявано от Евтим Смилков Мутафов в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по- горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №13 от 04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: проливните дъждове през месец юни и юли и силно овлажнените пътни настилки, възпрепятстващи изпълнението на дърводобивните дейности в срок. Тези обстоятелства, не е могло да се предвидят при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор №13 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат" да се чете: ***„не по- късно от 30.12.2019г."***

Чл. 2. Чл. 2. Променя се чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договор №13 от 04.01.2018г. предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект	ТРИМЕСЕЧИЕ				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
1816	0	0	21	21	42

Чл. 3. Всички останали клаузи от Договор №13 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат" остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №13 от 04.01.2018г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1816, отдел, подотдел- 262-ж.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....П.....
/инж. Стилиян Балталиев/

Гл. Счетоводител: .....П.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....П.....
/ Евтим Мутафов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)