МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР№ 80/27.12.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:27.04.2020 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №80/27.12.2019г. във връзка с подадено заявление от Петър Анев – лицензиран лесовъд на Мадеин Рейгън шок транс Пещера"ЕООД и рапорт от Иван Христосков – пом. лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на отдели:141"в",141"ж", обект №2014 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ТП ДГС"Пещера",представлявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. „Мадеин Рейгън шок транс Пещера"ЕООД; ЕИК 204176478, със седалище и адрес на управление:гр.Пещера,ул."Здравец"№12 съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представляван/о отНиколай Димитров Ангелов, в качеството му на Управител и наричан за краткостпо-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1. На основание чл. 9.3. от Договор №80/27.12.2019г. относно подадено заявление от Петър Анев – лицензиран лесовъд на Мадеин Рейгън шок транс Пещера"ЕООД и рапорт от Иван Христосков – пом. лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на отдели:141"в",141"ж", обект №2014 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.„Мадеин Рейгън шок транс Пещера"ЕООД в **качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2014, отдели:141"в",141"ж", с оставащи: 165 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС"Пещера" до 31.08.2020 год. съгласно удължения срок в позволително за сеч, при следната етапност по тримесечия.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2014	141в,ж		90	75		165 пл.м3

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 30.09.2020г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5.Неразделна част от Договор №80/27.12.2019г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина са: анекс от 27.04.2020г.

6. Настоящият анекс се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*.....… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*.....…

/инж.Костадин Гагов/ **/ Николай Ангелов /**

Гл.счеотовдител:.....*.....
/Мелек Табакова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)