С П О Р А З У М Е Н И Е № 1/ 30.06.2020 год.
към Договор № 4 от 02.01.2020 год.
за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен
от Обект № 2006с отдел/и / подотдел/и: 23 „з”, „и”, „л”;

Днес, 30.06.2020 година, с. Широка лъка в административната сграда на ДГС „Широка лъка”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, на основание чл. 13, ал. 1 от Договор № 4 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка”, във връзка със заявление с вх.№ 1204/30.06.2020г., между:

1. ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ШИРОКА ЛЪКА”, ЕИК: 2016195800332, с адрес с. Широка лъка, ул. „Перелик” №1 представлявано от инж.Тодор Кушлев - Директор и Севда Дишлиева - гл. счетоводител, наричано за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2„НЕТКОМ” ООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК: 115034707, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Тракия, кв. „Тракия”, бл.240, ап.8, представлявано и управлявано от Тодор Тенев Йорданов, в качеството му на Управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ,** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 4 от 02.01.2020 г. за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието, храните и горите при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура, също така възникналата епидемиологична обстановка и затруднения пазар в страната.

Тези обстоятелства, не са предвидени при сключване на Договор № 4 от 02.01.2020 г. и не могат да се вменят във вина на страните по него.

Изложените обстоятелства не позволяват транспортирането на дървесина и изпълнението на тримесечните количества в срока на Договор № 4 от 02.01.2020 г.,

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Изпълнението на възложената работа и транспортирането на останалата част от договорирано количество дървесина от обекта да се извърши по тримесечия, като срока на договора и срока за сеч и извоз е до 20.12.2020г, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2006с	**23 „з”**	-	-	33	33	**66**
	23 „и”	-	-	26	27	**53**
	23 „л”	-	-	7	6	**13**

2. Всички останали клаузи на Договор № 4 от 02.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 4 от 02.01.2020 г. за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, по регистъра на договорите в ТП ДГС „Широка лъка”.

ПРОДАВАЧ: ✍…...…/п/*…….....…… **КУПУВАЧ:**✍……...../п/*.....……

/директор – инж. Тодор Кушлев/ **/ Тодор Йорданов /**

✍…...……/п/*.....……

/гл.счетоводител – Севда Дишлиева/

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)**