ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ Д-04-17#5/30.09.2025 г.
Към Договор № Д-04-17/06.03.2024 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 30.09.2025 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47, чл. 48 и чл. 27, ал. 2 от Договор № Д-04-17/06.03.2024 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2426, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Елха 43" ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино" с Вх. № Вх-04-764/19.09.2025 г. и Доклад с Вх. № Вх.-04-764#1/26.09.2025 г. за извършена проверка в Обект № 2426, внесен от инж. Стойко Хаджикулов – старши лесничей на ГСУ „Ардино", се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Ертан Сейфитинов Еминов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост **Възложител**, от една страна, и

2. „Елха 43" ЕООД, ЕИК 205322998, със седалище и адрес на управление: с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, представлявано от Елза Асенова Велева, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Изменя се чл. 27, ал. 1 от **Договор № Д-04-17/06.03.2024 г.** за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект № 2426,** включващ отдел, подотдели: **355 „г", „е", „ж"**, както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	2024 г.	Тримесечия на 2025 г.				Общо
		I	II	III	IV	
2426	65	0	11	305	297	**678**

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 от Договор № Д-04-17/06.03.2024 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект № 2426 включващ отдел, подотдели: 355 „г", „е", „ж" се продължават до 31.12.2025 г.,** а крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3, се продължава до 31.01.2026 г.

Всички останали клаузи, посочени в договора, се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от **Договор № Д-04-17/06.03.2024 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:……*п…….....
/инж. Ертан Еминов/

Гл. счетоводител:…….*п……..
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:……*п..…….
/Елза Велева/

Изготвил:……*п…….
/инж. Веселин Ангелов – зам. директор/

*Налице е положен подпис, заличен на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).