Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 59/27.10.2020 г.

към Договор № 60 от 03.07.2020 г.

за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2040С включващ отдели/подотдели 299 "в", 299 "у"

Днес, 27.10.2020 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/, чл.6 /1/т.8 от сключен Договор № 60 от 03.07.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №3332 от 26.10.2020 г. от Таско Илиев-управител на фирма „Модак-Т" ООД, доклад с вх. №3332-01 от 27.10.2020 г. от инж. Борислав Кермедчиев-лесничей при ТП ДГС „Славейно", както и констативен протокол серия ЮЦДП №005335 от 21.10.2020г. между:

1. ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Модак – Т" ООД, ЕИК 20452280, със седалище и адрес на управление: с. Резбарци, Община Кърджали, ул. „Детелина" № 5, представлявано от Таско Иванов Илиев в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № № 60 от 03.07.2020 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и ", заявление с вх. №3332 от 26.10.2020 г. от Таско Илиев-управител на фирма „Модак-Т" ООД, доклад с вх. №3332-01 от 27.10.2020 г. от инж. Борислав Кермедчиев-лесничей при ТП ДГС „Славейно", както и констативен протокол серия ЮЦДП №005335 от 21.10.2020г. и поради влошилите се метеорологични условия-интензивни пролетно-летни валежи, както и извънредната епидемиологична обстановка в страната, констатираните допълнително количества повредена дървесина от биотични фактори в отдел 299 „в", затрудниха извоза на дървесина в обекта,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 60 от 03.07.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от *31.12.2020 год.*"**

2. Към договорираните количества дървесина за добив на дървесина в обект №2040С, включващ отдели **299 „в", 299 „у"**, се добавят **10,00 куб.м.** допълнителни количества дървесина от дървесен вид бял бор.

3. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 г., m^3				ОБЩО, m^3
		I	II	III	IV	
2040С	299 "в", 299 "у"	-	-	-	132,00	132,00

4. Всички останали клаузи на Договор № 60 от 03.07.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 60 от 03.07.2020 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Таско Илиев)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**