Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 1/08.03.2021 г.

към Договор № 16 от 06.01.2021 г.

за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2118 включващ отдел/подотдел 297 „я”

Днес, 08.03.2021 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.6/1/т.8 от сключен Договор № 16 от 06.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” и заявление с вх. № 749/01.03.2021 г. от Диана Кокалова-лесовъд и управител на фирма ЕТ „Румен Кокалов-Диана Кокалова”, между:

1. ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. ЕТ „Румен Кокалов-Диана Кокалова”, ЕИК 204961072, със седалище и адрес на управление: с. Давидково, Община Баните, ул. „24 май” № 29, представлявано от Диана Филипова Кокалова в качеството и на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 16 от 06.01.2021 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и заявление с вх. № 749/01.03.2021 г. от Диана Кокалова-лесовъд и управител на фирма ЕТ „Румен Кокалов-Диана Кокалова” за промяна на технологичен план в отдел 297 „я” и нуждата от прокарване на нов тракторен път, тъй като по така предвидената технология част от насаждението не може да бъде усвоено съответно, страните установиха наличието на допълнително количество дървесина, което не е договорирано в цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Към договорираните количества дървесина за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обект №2118, включващ отдел 297 „я”, се добавят **4,00 куб.м.** допълнителни количества дървесина от дървесен вид бял бор.

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2118	297 "я"	200,00	404,00	493,00	200,00	1297,00

3. Всички останали клаузи на Договор № 16 от 06.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 16 от 06.01.2021 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Диана Кокалова)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**