Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1/30.12.2021 г.

към

Договор №39/24.08.2021 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2145

Днес, 30.12.2021 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 36 ал.1, от Договор № 39/24.08.2021 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград", във връзка със заявление от „Буллес 61" ООД , заведено с вх.№ 4821/17.12.2021 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, ЕИК №2016195800370 представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „БУЛЛЕС 61" ООД, ЕИК 201679030, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград 4980, ул. България № 200, представлявано от Наско Дачев Ликов и Владимир Насков Ликов, в качеството им на управители с начин на представляване заедно и поотделно, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 39/24.08.2021 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в **обект № 2145,** съставляващ отдели/подотдели 367-н, 367-о, 374-е, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд, липса на пазар на дървесината, както и на работна ръка заради пандемията. Забавянето на работния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, посочен в чл.3 от договора **до 30.06.2022г**.

Чл.2. Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, посочен в чл. 15, ал. 1, т.14 от договора и се изменя както следва:

обект	МЕСЕЦИ 2022г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2145	80	81	-	-	161

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 39/24.08.2021 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...…/п*/….....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/ /Наско Ликов/

Гл.счетоводител :…...../п*/…….....

/Мариета Дюлгерова/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).