Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 3/14.12.2021 г.
към
Договор №35/16.06.2020 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 1917-с

Днес, 14.12.2021 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 36 ал.1, от Договор 35/16.06.2020 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград", във връзка със заявление от „Златолес" ЕООД , заведено с вх.№ 4738/13.12.2021 г., и чл.51 ал.3, от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, ЕИК №2016195800370 представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 120558581, със седалище и адрес на управление: с. Старцево, обл. Смолян, ул. „Граничар" №8 представлявано от Румен Янев Джандев - управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 35/16.06.2020 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в **обект № 1917-с,** съставляващ отдели/подотдели 166-л, 167-д, 167-и, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, валежи от дъжд, липса на пазар на дървесината, както и на работна ръка заради пандемията. Направата на нови извозни пътища. Забавянето на работния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, посочен в чл.5 от договора, както следва: Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината от **Обект № 1917-с, е 16.06.2022г.**, а срокът на договора е **30.06.2022 г.**

Чл.2. Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, посочен в чл. 16, ал. 1, т.14 от договора и се изменя както следва:

обект 1917-с	**МЕСЕЦИ 2021г.**				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	**общо**
	-	**-**	**-**	**9**	**9**
	МЕСЕЦИ 2022г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	**общо**
	250	**250**	**-**	**-**	**500**

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 35/16.06.2020 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...…/п*/….....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/ /Румен Джандев/

Гл.счетоводител :…...../п*/……...

/Мариета Дюлгерова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).