ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4/30.1 2.2022г.
към Договор № 12/18.01.2021г.

Днес, **30.12.2022г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, и Раздел VIII, чл. 19, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от **Договор № 12/18.01.2021г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, утвърдена от директора на ЮЦДП, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **Обект № 2152**, включващ отдели/подотдели **577 „я", 558 „р", 575 „и"**, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2.„Маркони груп-лес" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203110960, със седалище и адреса на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" №50, ет.4, ап.10, с управител Пенка Николова Бангеева, представлявано от Борис Иванов Марков – упълномощен от управителя с Пълномощно с Рег. № 11585 от 01.08.2019г. на Нотариус Михаела Здравкова, с рег. №642 на НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В заявление от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е изразено желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора.

Чл.1. Срокът на действие на Договора, уговорен в Раздел II, чл.4 се изменя до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **31.03.2023г.**

Чл.2. Графикът за предаване на изпълнението на възложената работа, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора, по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2152	МЕСЕЦИ 2023г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	191				191

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № 12/18.01.2021г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"
1.✍…..…..…../п/*.....
/Директор - инж. Златю Кличев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Маркони груп-лес" ЕООД
1. ✍...../п/*….....
/ Пълномощник – Борис Марков/

2.✍…..……...../п/*.....….

/Главен счетоводител - Милена Петрова/

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**