Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 69/27.11.2020 г.
към Договор № 70 от 15.07.2020 г.
за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2042С
включващ отдели/подотдели 92 "о", 95 "у", 101 "р", 216 "д", 216 "о", 216 "т", 219 "д", 219 "м", 219 "р", 219 "е1"

Днес, 27.11.2020 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 70 от 15.07.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №3740 от 26.11.2020 г. от Светослав Чавдаров-управител на фирма „СПЕРО" ЕООД и доклад с вх. №3740-01 от 26.11.2020 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГТУ Славейно при ТП ДГС „Славейно" между:

1. ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „СПЕРО" ЕООД, ЕИК 203007614, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан, обл. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски"бл.9, вх.Б, ет.2, ап.12, представлявано от Светослав Митков Чавдаров в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 70 от 15.07.2020 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и заявление с вх. №3740 от 26.11.2020 г. от Светослав Чавдаров-управител на фирма „СПЕРО" ЕООД и доклад с вх. №3740-01 от 26.11.2020 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГТУ Славейно при ТП ДГС „Славейно" и поради създалата се епидемиологична обстановка,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 70 от 15.07.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.12.2020 год."**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

Обект №	Отдел/Подотдел	тримесечие	**2020 год.** I	II	III	IV	**общо**
2042С	**92 "о", 95 "у", 101 "р", 216 "д", 216 "о", 216 "т", 219**	куб.м	-	-	-	47	**47**

	"д", 219 "м", 219 "р", 219 "е1"						

3. Всички останали клаузи на Договор № 70 от 15.07.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 70 от 15.07.2020 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Светослав Чавдаров)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**