С П О Р А З У М Е Н И Е № 3 /31.10.2018 г.
към Договор № 4 от 03.01.2018г.
за „възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина”

Днес, 31.10.2018 година в гр. Батак, м.Широка поляна в административната сграда на ДЛС „Широка поляна”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД и т. 9.3. от Договор № 4 от 03.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС “Широка поляна” във връзка със заявление с вх. №3095/29.10.2018г. от „Сар груп“ООД, между:

1. ДЛС „Широка поляна”, териториално поделение на ЮЦДП – гр.Смолян, с ЕИК 2016195800401, представлявано от инж.Паун Власев, в качеството му на Директор и Димитрия Мяхова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак, м.Широка поляна, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Сар Груп“ООД, ЕИК 112660905, със седалище и адрес на управление:.гр. Сърница 4633,община Сърница,област Пазарджик, ул.“Хан Аспарух“ №7, представлявано от Ахмед Караахмед в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 и т.1.5. от Договор № 4 от 03.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Широка поляна” за обект 1812, отдел 129“б“ се изменя по следния начин: ***„до 21.12.2018 год.“***

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 4 от 03.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Широка поляна” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя и е неразделна част от Договор № 4 от 03.01.2018г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Широка поляна”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор
✍1: .....
(инж.Паун Власев)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Димитрия Мяхова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Ахмед Караахмед)

подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД