СПОРАЗУМЕНИЕ № 35

към Договор № 1 от 03.01.2018 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 28.09.2018 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор № 1 от 03.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" във връзка с молба вх. № **3865/25.09.2018 г.** от „ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД , между:

1.ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Георги Ангелов Серафимов, в качеството му на Директор и Трендафилка Тодорова Коларова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: общ. Батак, с. Нова Махала ул. „Свобода" №17, с ЕИК 203032215, представлявано от Хасан Ведат Шериф - управител, наричано накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 1 от 03.01.2018 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от **обект 18-02,отдел/подотдел 10 „е"**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през първото полугодие на 2018 г. –обилни валежи, което прави невъзможен добива на дървесината, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът за сеч, посочен в точка 1.4. от Договор № 1 от 03.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 31.12.2018г., при следната етапност по тримесечия:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
18 02	10е				609	609

Чл. 2. Графикът посочен в т. 5.2.15 от Договор № 1 от 03.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
18 02	10е				609	609

Чл. 3. Крайният срок на договора, посочен в точка 1.6 от от Договор № 1 от 03.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 31.12.2018г.**

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 1 от 03.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 1 от 03.01.2018 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП "ДГС Батак"

✍1:.....п.....
(инж. Георги Серафимов)

Гл. счетоводител

✍2: .....п.....
(Трендафилка Коларова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....п.....
(Хасан Ведат Шериф)

Директор /п/
Гл. счетоводител /п/

/п/ - Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД