С П О Р А З У М Е Н И Е № 1

Към Договор № 28/30.04.2019 г. за добив на дървесина, включена в обект 1922 с отдели и подотдели 20 "л", от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян,

Днес, 30.09.2019г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП «ДГС-Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 19, ал. 1 от Договор № 28/30.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар» между:

наименование	ТП «ДГС-Хисар»
седалище:	обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма" № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	Инж. Добрин Иванов- директор
и	Милка Каракитукова– главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

наименование на дружеството	„Дидо 84 С" ЕООД
с адрес на управление:	обл. Пловдив, общ. Пловдив, Хисар, с. Старосел, ул. „Йорданка Николова" № 10
телефон за контакт; факс	0885551305
ЕИК	202498217
представлявано от (имена, ЕГН)	Диян Китин

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 28/30.04.2019 г. за добив на дървесина включена в обект 1922 с отдели и подотдели 20 "л" от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – започнали строително - монтажни работи на общински път PDV1365 Старосел – Тракийски култов храм. Ремонтът на пътната инфраструктура затруднява достъпа на машини до обект 1922 с отдели и подотдели 20 "л" от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Хисар", което забавя добивът на дървесина, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Оставащото минимално количество недобита дървесина от графа трето тримесечие, посочено в графика на чл. 7, ал.2, т. 14 от Договор № 28/30.04.2019 г. се добавя към графа четвърто тримесечие, поради което изпълнението на възложената работа по минимални количества по четвърто тримесечие се изменя както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ за 2019				Общо
		I	II	III	IV	
1922	20 "л",	-	-	-	291	291

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 28/30.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар" остават непроменени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1: .....

2: .....

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за
от страните и е неразделна част от Договор № 28/30.04.2019 г. по регистъра на догово
в ТП „ДГС-Хисар".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ Инж. Добрин Иванов ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР" 1..... *(подпис и печат)* ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Милка Каракитукова 2..... (подпис)	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ Диян Китин Управител на „Дидо 84 ЕООД" ..... *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

Даннити са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679