Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ Д-09-30#1/29.12.2023 г.
към
Договор № Д – 09-30/14.08.2023 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2327

Днес, 29.12.2023 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № Д-09-30/14.08.2023 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от Дилес Трейд 79" ЕООД, заведено с вх.№ 09-1020/19.12.2023 г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Станимир Александров Симеонов – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, ЕИК: 205487368, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Златоград, град Златоград 4980, ул. Синчец № 2, представлявано от Димитър Хитков Папочаров в качеството му на управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-30/14.08.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, валежи от дъжд и сняг, големия обем ръчна работа, необходимоста от почистване на извозните пътища. Забавянето на рабатния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за възлагане дейността добив на дървесина посочен в чл.4 от договора **до 30.09.2024 г**.

Чл.2. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2024 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2327	30	144	144	-	318

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-30/14.08.2023 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:…...……/п*/.....……

/инж. Станимир Симеонов/

Гл.счетоводител :……/п*/….....

/Мариета Дюлгерова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:...../п*/.....

/Димитър Папочаров/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)