ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5
към Договор № 9/18.01.2021г.

Днес, **28.09.2022** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII чл. 19, ал.1 и ал.2 от **Договор № 9/18.01.2021г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, от **Обект № 2138** включващ **отдели/подотдели 170 „в", „д" и** във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2 т.15 от Договора, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Стоянова Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

2. „Агролес-МТМ" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 204311011, със седалище и адреса на управление: с. Климент 4348, обл. Пловдив, м. „Стопански двор" № 624.30, представлявано от Тодор Райчинов Минковски, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. В заявление от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е изразено категорично желание за изменение графика за изпълнение на възложената робота по тримесечия и минимални количества в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, поради настъпилото природно бедствие. Изменението е наложено поради недостъпност на обект **№ 2138, землище на с. Климент** и включените в него насаждания, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия.

Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел V, чл.7, ал2, т.15 от Договора и сключените допълнителни споразумения към същия.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Допълнително Споразумение №4 от 17.06.2022г. по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2138	IV-то тримесечие 2022г. м. Октомври, м. Ноември, м. Декември пл.м3	Общо пл.м3
	471	471

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от **Договор № 9/18.01.2021г.** по регистъра на договорите ТП „ДГС Карлово".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
„Агролес МТМ" ЕООД

1. **Директор ТП ДГС „Карлово" – ✍…П.....** **Управител:.....П.....**
/инж. Златю Кличев/ **/Тодор Минковски/**

2. **Главен счетоводител – ✍.....П.....**
/Милена Петрова/

п/ Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)