СПОРАЗУМЕНИЕ № 37 / 20.12.2021 г.

към Договор № 9от 24.02.2020 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 20.09.2021 година, в гр.Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3отдопълнителнитеразпоредбина Договор № 9 от 24.02.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГСБатак" във връзка с молба вх. № 4440/20.12.2021 г. от„Нюлес" ООД, между:

1.ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Георги Ангелов Серафимов, в качеството му на Директор и ТрендафилкаТодороваКоларова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска№1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.„Нюлес" ООД, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, община Батак, с. Нова Махала, ул. „Младост" №20 с ЕИК 203799892, представлявано от Тургай Самир Дупаилнаричанонакратко**ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключинастоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № № 9 от 24.02.2020 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесинаот **обект 20-22 ,отдел/подотдел 35 „а"** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът за сеч, посочен в точка1.4.от Договор № 9 от 24.02.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2022г., при следната етапност по тримесечия:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
20-22	35 а	72	150	150		372

Чл. 2. Графикът посочен в т. 5.2.15 отДоговор № 9 от 24.02.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
20-22	35 а	72	150	150		372

Чл. 3.Крайният срок на договора, посочен в точка 1.6 от от Договор № № 9 от 24.02.2020 г.. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2022г.**

Чл. 4.Всички останали клаузи на Договор № № 9 от 24.02.2020 г.. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 9 от 24.02.2020 г.. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП "ДГС Батак"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)