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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-22#7 

към Договор № Д-12-22/01.03.2023год. 

Днес, 01.10.2024 год. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 
Раздел IX, т.11.2, във връзка с Раздел I, т. 1.3.1, т.1.3.2 и Раздел IV, т. 6.14 от Договор № Д-12-
22/01.03.2023 год. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане 
изпълнението на дейността - добив на дървесина от обект №2314, ДГТ от териториалния обхват 
на ТП „ДГС-Клисура" /по регистъра на договорите на ТП „ДГС - Клисура", наричан за краткост 
по-долу Договора/, между страните: 

 
1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, п.к.4341, Община 

Карлово, Област Пловдив, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, 
представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на Директор и Анелия 
Атанасова, в качеството и на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от 
една страна 

и 

2. „ИВ ТРАНС 2011" ЕООД, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206863713, със седалище и 
адрес на управление: с. Слатина, п.к.4330, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „9-та" №54, 
представлявано от Румен Иванов Иванов, в качеството му на управител, наричан за краткост 
по-долу КУПУВАЧ от друга страна, 

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор за 
следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
Чл.1. Срокът за изпълнение на добива и продажбата на дървесината от Обект № 2314, 

включващ отдел/подотдел 120 „в"; 121 „б", „г", се изменя по взаимно съгласие както следва: 
краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до 31.12.2024г., краен срок на 
Договора до 31.01.2025г. 

 
В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено желание за промяна на графика за изпълнение. 

Съставен  е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност 
за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия. 

 
Чл.2. Графикът за изпълнение на комплексната дейност с предмет: „Добив на дървесина - 

сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина, 
уговорен в Раздел I, т.1.3.2 от Договора и Допълнително Споразумение №Д-12-22#6/01.07.2024 
г. по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва: 

  
 Директор…....…П.........…                                                ................П....................... 

(инж. Атанас Стойнев)                                     (Управител – Румен Иванов)           
 
 

               Гл. счетоводител:…....…П.........….........                
                                        (Анелия Атанасова) 

 

 
Обект № 

I- во тримесечие 
м. Януари, . 

Февруари, м. Март 
пл.м3 2024г 

II- ро тримесечие 
м. Април, . Май, 

м. Юни 
пл.м3 2024г 

III- то тримесечие 
м. Юли, . Август, м. 

Септември 
пл.м3 2024г. 

общо 

2314 - - 261,30 261,30 
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       Чл. 3. Всички останали клаузи в Договора остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра - 2 /два/ 
за ПРОДАВАЧА и 1 /един/ за КУПУВАЧА от страните и е неразделна част от 
Договор №Д-12-22/01.03.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура". 

 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ТП „ДГС-Клисура”                                                                           „ИВ ТРАНС 2011” ЕООД                                                                                                

                                                                                    
    Директор…....…П.........…                                                ...................П.................... 

(инж. Атанас Стойнев)                                                  (Управител – Румен Иванов)           
 
 

               Гл. счетоводител:…....…П.........….........                
                                        (Анелия Атанасова) 

   
 
 

 
Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 

 
 


