
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕИНЕ 

№ Д-15-11#5/30.09.2026г. 

към Договор № Д-15-11 от 01.07.2025 г. (обект 2520) 

за добив на дървесина 

 
Днес, 30.09.2026 г., в гр. Момчилград, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград”, 

териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и 

договорите, чл. 48 от Договор № Д-15-11/01.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС 

Момчилград и във връзка с подадено заявление с вх. №Вх-15-741/30.09.2026г. и Доклад за промяна на 

клаузи заложени в договора между: 

 1. ТП „Държавно горско стопанство Момчилград“, Булстат 2016195800034, с адрес: гр. 

Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 17, представлявано от инж. Халил Ибрямов – И.Д. Директор и 

Музафер Хасан Ферад – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна и 

2. „Фортех“ ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 

160133216, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ №97, 

представлявано от Добри Райчинов Райчинов – управител наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка със задължението на възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между 

страните Договор № Д-15-11/01.07.2025г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-

сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни 

количества дървесина от обект № 2520, включващ отдели/подотдели: 211 л, 215 а, страните установиха 

наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: падналите 

количества валежи и затруднената реализация на дървесината, доведоха до забавяне на изпълнението 

на договора. 

 

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1. Крайният срок за добив на дървесината, посочен в чл. 2, ал.2 от Договор № Д-15-

11/01.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград” си остава: „до 31.12.2026 г.” а 

срокът на договора е до 31.01.2027г. 

Чл. 2. Остатъчните количества дървесина по Договор № Д-15-11 от 01.07.2025 г. по регистъра 

на договорите в ТП „ДГС Момчилград” се разпределят по тримесечия на 2026 год., както следва: 

Обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2026 г. 

Общо  I-во 

тримесечие 

II-ро 

тримесечие 

III-то 

тримесечие 

IV-то 

тримесечие 

2520 
   

931 931 

 

Чл.3. Всички останали клаузи на Договор № Д-15-11/01.07.2025 г. по регистъра на договорите в 

ТП „ДГС Момчилград” остават непроменени.  

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните и е неразделна част от Договор № Д-15-11/01.07.2025 г. за добив на дървесина по регистъра 

на договорите в ТП „ДГС Момчилград“. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

И.Д. Директор на ТП „ДГС Момчилград“                                         Управител 

1:………*/п/……………              1:…………*/п/…………. 

(инж. Халил Ибрямов)               (Добри Райчинов)                                                                    
  

Гл.счетоводител 

2:………*/п/……………… 

(Музафер Ферад) 

 

Съгласувал: 

3:………*/п/……………… 

(юрк. Александра Алчева) 
*Налице е положен подпис, заличен на основание общия регламент за защита на данните /Регламент (ЕС) 

2016/679/.  


