
1.............../п/*...................                           1................/п/*....................... 

(Директор – инж. Атанас Стойнев)                           (Управител – Донка Неделчева) 

 

2:…………/п/*….........................      

(гл. счетоводител – Анелия Атанасова) 
Стр. 1 от 2 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-24#3 
към Договор № Д-12-24/07.03.2023год. 

 

Днес, 29.09.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор № Д-12-

24/07.03.2023год. за добив на дървесина от обект №2308, включващ отдели/подотдели 57 „а”, 

„б”, „г”, „д”,  ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура“ /по регистъра на 

договорите на ТП „ДГС Клисура”, наричан за краткост по-долу Договора/,  между страните: 

 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано 

за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. „КРИСПИТ” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206654884, със седалище и адрес на 

управление: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 11, вх. А, ет. 1, представлявано от Донка Христова Неделчева, в качеството ѝ 

на управител, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи 

настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка с постъпило заявление с Вх.№12-759/29.09.2023г от „Криспит” ЕООД, относно 

промяна на графика уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, както и Допълнително 

Споразумение № Д-12-24#2/06.07.2023г., е съставен двустранен протокол от представители на 

страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за 

изпълнението на договореното количество дървесина. 

 

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и 

Допълнително Споразумение № Д-12-24#2/06.07.2023г., по тримесечия и минимални 

количества, се изменя както следва: 

 

обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 

ІV-то тримесечие – октомври, 

ноември, декември 
общо 

2308 760,00 760,00 
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Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-24/07.03.2023г. по регистъра на ТП „ДГС 

- Клисура” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2/два/ за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор 

Д-12-24/07.03.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                                           „КРИСПИТ” ЕООД                                                                                                                   

                                                                                    
   Директор…....…/п/*….........…                                                .................../п/*..................... 

(инж. Атанас Стойнев)                                                  (Управител – Донка Неделчева)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....……../п/*.......….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

   

 

 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


