

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-24#1

към Договор № Д-12-24/07.03.2023год.

Днес, **31.03.2023г.** в Държавно горско стопанство Клисуре, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1 от Договор № Д-12-24/07.03.2023год. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисуре“ за добив на дървесина, включваща сеч, разкриване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена от директора на ЮЦДП, извоз до временен склад, кубирание и рампиране на маркираната дървесина от обект **№2308**, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от договора, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисуре“, с адрес: гр. Клисуре, ул. „20-ти Април“ №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на и.д. Директор и Анелия Атанасова, в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „КРИСПИТ“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206654884, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 11, вх. А, ет. 1, представлявано от Донка Христова Неделчева, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Поради наличие на непреодолими обстоятелства, довели до невъзможност за работа в обекта, а именно лоши метеорологични условия през зимния сезон, довели до невъзможност да се осъществява добив и извоз на дървесината от **Обект №2308**, включващ отдел/подотдели **57 „а“, „б“, „г“, „д“**, ДГТ, стопанисвана от ТП „ДГС-Клисуре“ и във връзка със сключен Договор №Д-12-24/07.03.2023г. за добив на дървесина, между страните по договора е съставен двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора.

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

обект	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.			
	II-ро тримесечие – април, май юни	III-то тримесечие – юли, август, септември	IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември	общо
2308	384,00	253,00	123,00	760,00

✍1.....

(и. д. Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1.....

(Управител – Донка Неделчева)

✍2:.....

(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-24/07.03.2023г. по регистъра на ТП „ДГС - Клисуре“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор Д-12-24/07.03.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисуре“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисуре“

и. д. Директор: /п*/.....
(инж. Атанас Стойнев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„КРИСПИТ“ ЕООД

..... /п*/.....
(Управител – Донка Неделчева)

Гл. счетоводител: /п*/.....
(Анелия Атанасова)

***Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**