

СПОРАЗУМЕНИЕ
№ Д-15-10#4/30.06.2026г.
към Договор № Д-15-10 от 01.07.2025 г. (обект 2519)
за добив на дървесина

Днес, 30.06.2026 г., в гр. Момчилград, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 48 от Договор № Д-15-10/01.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград“ и във връзка с подадено заявление с вх. №15-433/24.06.2026г. и Доклад за промяна на клаузи заложили в договора между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Момчилград“, Булстат 2016195800034, с адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 17, представлявано от И.Д. Директор инж. Халил Ибрямов и Музафер Хасан Ферад – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Фортех“ ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 160133216, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ №97, представлявано от Добри Райчинов Райчинов – управител наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № Д-15-10/01.07.2025г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкриване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обект № 2519, включващ отдели/подотдели: **191 н, 196 61** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: падналите количества валежи и затруднената реализация на дървесината, доведоха до забавяне на изпълнението на договора.

II. СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок за добив на дървесината, посочен в чл. 2, ал.2 от Договор № Д-15-10/01.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград“ си остава: **„до 31.12.2026 г.“ а срокът на договора е до 31.01.2027г.**

Чл. 2. Остатъчните количества дървесина по Договор № Д-15-10 от 01.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград“ се разпределят по тримесечия на 2026 год., както следва:

Обект	ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2026 г.				Общо
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	
2519			523		523

Чл.3. Всички останали клаузи на Договор № Д-15-10/01.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-15-10/01.07.2025 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

И.Д.Директор на ТП „ДГС Момчилград“

1:.....*/п/.....

(инж. Халил Ибрямов)

Гл.счетоводител

2:.....*/п/.....

(Музафер Ферад)

Съгласувал:

3:.....*/п/.....

(юрк. Александра Алчева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

1:.....*/п/.....

(Добри Райчинов)