

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-20#6

към Договор № Д-12-20/01.03.2023год.

Днес, **29.12.2023г.** в Държавно горско стопанство Клисуре, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел II, чл.4, ал.1 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор № Д-12-20/01.03.2023год. за добив на дървесина от **Обект №2306**, ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисуре“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС-Клисуре“, наричан за краткост по-долу Договора/, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисуре“, с адрес: гр. Клисуре, ул. „20-ти Април“ №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова в качеството, й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ВИЛ ЛЕС“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 200516030, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Генерал Карцов“ №27, представлявано от Петър Иванов Димов – Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № **2306**, включващ отдел/подотдел **37 „е“**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **30.06.2024г.**, краен срок на Договора до **31.07.2024г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и допълнително споразумение № Д-12-20#5/02.10.2023г., по тримесечия и минимални количества се изменя както следва:

Обект №	I- во тримесечие м. Януари, . Февруари, м. Март пл.м ³ 2024г	II- ро тримесечие м. Април, . Май, м. Юни пл.м ³ 2024г	III- то тримесечие м. Юли, . Август, м. Септември пл.м ³ 2024г.	общо
2306	170,00	95,00	-	265,00

✍1...../п/*
(Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1...../п/*
(Управител – Петър Димов)

✍2:...../п/*
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-20/01.03.2023г. по регистъра на ТП „ДГС - Клисуре“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 2/два/ за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и 1 /един/ за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор Д-12-20/01.03.2023год. по регистъра на ТП „ДГС - Клисуре“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисуре“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ВИЛ ЛЕС ” ЕООД

Директор /п/*
(инж. Атанас Стойнев)

/п/*
(Управител – Петър Димов)

Гл. счетоводител: /п/*
(Анелия Атанасова)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)